

2017年柳州市柳江区重点推进重大项目计划表

序号	项目名称	项目指挥长 (区四家班子领导)	牵头责任单位 (执行指挥长)	责任单位 (相关单位)	项目业主	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	2017年 计划投资 (万元)	开工 日期	2017年建设任务和计划	备注
合计：40项							5129993	343251			
一、十大续建项目							1657064	243692			
1	西外环工程项目 (选址：拉堡镇、柳南区)	区军雄	拉堡镇 (覃南翔)	区住建局 区征地办 区发改局 区国土局 区林业局	市城投公司	城市快速道路项目(北接西外环、南连柳江大道,与宜柳高速公路、柳堡路互联互通),设计为双向六车道、80公里/小时。道路全长约9.58公里,其中A段(柳江区境内)长5.93公里,征地红线宽100米、路基宽70米。	153000	40000	2016年 开工	一、完成征地拆迁任务; 二、开工建设路基、路面等工程。	柳州市 重大项目
2	新城区公园项目 (选址：拉堡镇、进德镇)	区军雄	拉堡镇 (覃南翔) 进德镇 (杨纪南)	区发改局 新城管委会 区征地办 区国土局 区住建局	区城投公司	体育公园 项目占地520亩,主要建设运动场馆、配套服务用房、园林绿化、滨水驳岸、游泳池以及道路及广场铺装、给排水、供电照明、环境治理等配套设施。	50800	5000	2017年 1月开工	一、4月底前完成项目建议书、可研、初设等所有前期工作; 二、4月底前完成征地拆迁并实施土地清表; 三、6月底前实现全面开工建设,年内完成年度投资任务。	柳州市 重大项目
			进德镇 (杨纪南)	新城管委会 区发改局 区征地办 区国土局 区住建局	区城投公司	邕公塘湿地公园 项目占地约1610亩,主要建设湿地净化及体验区、植物科普及服务中心、湿地栈道、鸟岛、滨水景观塔、公园广场、景观桥梁、山体修复、花谷、园林绿化以及道路、给排水、供电照明、管理服务用房等配套设施。	64800	20000	2017年 1月开工	一、4月底前完成项目建议书、可研、初设等所有前期工作; 二、4月底前完成征地拆迁并实施土地清表; 三、6月底前实现全面开工建设,年内完成年度投资任务。	自治区成立60周年 献礼工程 柳州市重 大项目
3	白莲大道(机场至市区第二通道) (选址：拉堡镇、进德镇)	玉秋静	区毅德办 (韦忠永)	拉堡镇 进德镇 区征地办 区住建局 区发改局 区国土局	市城投公司	白莲大道工程北起南环路既有门头路,南街柳江大道,线路全长1851米。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、绿化工程、排水工程等。	38000	10000	2017年 1月开工	一、完成征地拆迁工作; 二、实施道路主体工程建设。	柳州市 重大项目
4	新城学校建设项目 (选址：新城区)	玉秋静	拉堡镇 (舒立) 进德镇 (覃钊文)	新城管委会 区征地办 区教育局 区国土局 区住建局 区发改局	区教育局	新城幼儿园 项目占地面积8190平方米,总建筑面积5670平方米,新建1所幼儿园,办学规模为21个班,在校生630人,主要建设教学综合楼、食堂,机动车停车场、非机动车停车场、围墙、大门等,配套建设供配电、给排水、道路及硬化、绿化、消防等设施。	1860	800	2017年 6月开工	一、4月底前完成项目建议书、可研、初设等所有前期工作; 二、4月底前完成征地拆迁并实施土地清表; 三、6月底前实现全面开工建设,年内完成年度投资任务。	柳州市 重大项目
						新城小学 项目用地65亩,总建筑面积16848平方米,新建1所小学,办学规模为48个班,在校生2160人,主要建设教学楼、教学综合楼、体育馆、连廊、室外运动场以及篮球场、羽毛球场、供配电、给排水、道路及硬化等附属设施。	5449	2000	2017年 1月开工	一、4月底前完成项目建议书、可研、初设等所有前期工作; 二、4月底前完成征地拆迁并实施土地清表; 三、6月底前实现全面开工建设,年内完成年度投资任务。	
						新城初中 项目占地面积70亩,建筑总面积2.701万平方米。主要建设教学综合楼、试验综合楼、行政办公楼、体育馆、阶梯教室、给排水、供配电、道路工程、体育运动场地硬化、校园景观绿化等配套基础设施工程。	15562	3000	2017年 10月开工	一、4月底前完成征地拆迁并实施土地清表; 二、6月底前完成项目建议书、可研、初设等所有前期工作; 三、10月底前全面开工建设,年内完成年度投资任务。	

2017年柳州市柳江区重点推进重大项目计划表

序号	项目名称	项目指挥长 (区四家班子领导)	牵头责任单位 (执行指挥长)	责任单位 (相关单位)	项目业主	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	2017年 计划投资 (万元)	开工 日期	2017年建设任务和计划	备注
5	市民广场 (选址: 拉堡镇)	王号先	拉堡镇 (韦荣)	区发改局 新城管委会 区征地办 区国土局 区住建局	区城投公司	项目占地142.8亩, 主要建设景观绿化、场地硬化、滨水驳岸、喷泉、文化景墙以及道路、供电照明、给排水、管理用房等配套设施。	21600	6000	2017年 1月开工	一、4月底前完成项目建议书、可研、初设等所有前期工作; 二、4月底前完成征地拆迁并实施土地清表; 三、6月底前实现全面开工建设, 年内完成年度投资任务。	柳州市 重大项目
6	启迪(柳州)科技城 (选址: 进德镇)	谭海托	进德镇 (周梁)	区征地办 区国土局 区住建局 区发改局 区环保局 区水利局 区服务办	启迪控股股份有限公司	项目规划总用地面积约1000亩, 总建筑面积约184万平方米, 其中商住建筑面积约138万平方米, 产业建筑面积约46万平方米, 地下建筑面积约24万平方米。项目一期用地约400亩, 其中商住用地约240亩, 产业用地约160亩。	450000	10000	2017年 1月开工	一、4月底前完成项目建议书、可研、初设等所有前期工作; 二、4月底前完成征地拆迁并实施土地清表; 三、6月底前实现全面开工建设, 年内完成年度投资任务。	柳州市 重大项目
7	柳江大道工程 (选址: 拉堡镇)	李睿	拉堡镇 (覃南翔)	拉堡镇 区住建局 区征地办 区国土局	区城投公司	柳江大道工程(三期) 西起宜柳高速、柳堡路, 东至柳江大道二期。项目共分两部分, 其中西接宜柳高速交通环岛, 东至柳江大道二期, 长1500.57米, 宽50米; 第二部分为高速公路原有匝道拓宽段, 北起柳堡路南至宜柳高速收费站, 匝道拓宽段长520米, 在原有8米匝道的基础上东西两侧各拓宽8米。	12599	5000	2016年 开工	一、4月底前完成项目建议书、可研、初设等所有前期工作; 二、4月底前完成征地拆迁并实施土地清表; 三、6月底前实现全面开工建设, 年内完成年度投资任务。	柳州市 重大项目
		唐云阳	区毅德办 (韦忠永)	拉堡镇 区征地办 区国土局 区住建局	区城投公司	柳江大道工程(四期) 西起柳江大道二期, 东至门头路, 长2861.322米, 宽50米, 项目占地约214亩, 建设城市主干道, 双向6车道沥青砼路面。	24408	20000	2017年 1月开工	一、4月底前完成项目建议书、可研、初设等前期工作; 二、4月底前完成征地拆迁并实施土地清表; 三、10月底前全面完工。	柳州市 重大项目
8	兴柳路工程 (选址: 进德镇)	刘明信	进德镇 (覃钊文)	新城管委会 区征地办 区国土局 区住建局 区发改局	区城投公司	兴柳路(二期)工程: 西起兴柳路一期, 东至进德上跨立交落地, 道路全长1900米, 道路红线宽度50米, 其中1270米为湘桂铁路进德站立交桥及其引道接地段。	29386	16892	2016年 开工	一、4月底前完成征地拆迁并实施土地清表; 二、6月底前完成项目建议书、可研、初设等所有前期工作; 三、10月底前竣工, 完成年度投资任务。	柳州市 重大项目
						兴柳路(三期)工程: 线路全长10.764公里, 道路等级为城市主干道, 设计速度60公里/小时, 分A、B段实施。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、路灯工程、绿化工程及其附属工程等。	90500	50000	2017年 1月开工	一、4月底前完成项目建议书、可研、初设等所有前期工作; 二、4月底前完成征地拆迁并实施土地清表; 三、6月底前实现全面开工建设, 年内完成年度投资任务。	柳州市 重大项目
9	柳州·毅德商贸物流城 (选址: 拉堡镇)	唐云阳	区毅德办 (韦忠永)	拉堡镇 区征地办 区国土局 区住建局 区发改局 区环保局 区水利局 区服务办	柳州毅德商贸物流城有限公司	项目总用地面积约2950亩, 总建筑面积约156.1万平方米。主要建设内容: 会展中心、金融服务区、商贸交易区、物流配送区、仓储区、大型电子资讯平台及配套商住。项目一期用地面积约808亩, 建筑面积约65.4万平方米。	680000	50000	2016年 开工	建设交易广场、室外园、大卖场、电商大厦与写字楼等。	自治区成立60周年 献礼工程 自治区 柳州市 重大项目
10	西二路工程 (选址: 拉堡镇)	李睿	拉堡镇 (韦现爵)	新城管委会 区征地办 区发改局 区国土局 区住建局 区土储中心	区城投公司	西二路工程北接柳堡路、南至南三路, 线路长2.78公里, 为南北向的城市次干道, 规划红线宽30米、双向四车道, 项目估算投资1.91亿元。	19100	5000	2017年 1月开工	一、4月底前完成项目建议书、可研、初设等所有前期工作; 二、4月底前完成征地拆迁并实施土地清表; 三、6月底前实现全面开工建设, 年内完成年度投资任务。	柳州市 重大项目

2017年柳州市柳江区重点推进重大项目计划表

序号	项目名称	项目指挥长 (区四家班子领导)	牵头责任单位 (执行指挥长)	责任单位 (相关单位)	项目业主	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	2017年 计划投资 (万元)	开工 日期	2017年建设任务和计划	备注
二、十大新开工项目							697149	99559			
1	新城路网工程 (选址:拉堡镇、进德镇)	玉秋静	拉堡镇 (覃南翔) 进德镇 (杨纪南)	新城管委会 区征地办 区发改局 区国土局 区住建局	区城投公司	南一路工程西起西二路,东至东二路,长2608米,宽40米;总投资约17671万元。	17671	2000	2017年 10月 开工	一、7月底前全面完成项目立项、可研、初设批复等前期工作; 二、9月底前完成征地拆迁工作; 三、10月实现开工建设。	
			拉堡镇 (覃南翔) 进德镇 (杨纪南)	新城管委会 区征地办 区发改局 区国土局 区住建局	区城投公司	南二路工程西起西二路,东至东三路,全长3062米,宽30米;总投资约18093万元。	18093	2000	2017年 10月 开工	一、7月底前全面完成项目立项、可研、初设批复等前期工作; 二、9月底前完成征地拆迁工作; 三、10月实现开工建设。	
			拉堡镇 (覃南翔) 进德镇 (杨纪南)	新城管委会 区征地办 区发改局 区国土局 区住建局	区城投公司	南三路工程西起西二路,南至城南路东,长2891米,宽40米,估算总投资为13496万元。	13496	870	2017年 10月 开工	一、7月底前全面完成项目立项、可研、初设批复等前期工作; 二、9月底前完成征地拆迁工作; 三、10月实现开工建设。	
			进德镇 (杨纪南)	新城管委会 区征地办 区发改局 区国土局 区住建局	区城投公司	南四路工程西起西一路,东至东三路,总长约2350米,宽30米,估算总投资约2647万元。	2647	530	2017年 10月 开工	一、7月底前全面完成项目立项、可研、初设批复等前期工作; 二、9月底前完成征地拆迁工作; 三、10月实现开工建设。	
			拉堡镇 (覃南翔) 进德镇 (杨纪南)	新城管委会 区征地办 区发改局 区国土局 区住建局	区城投公司	东一路工程北起乐都大道,南至兴柳路二期,长3373米,宽36米,双向4车道沥青砼路面。估算总投资19204万元。	19204	3129	2017年 10月 开工	一、7月底前全面完成项目立项、可研、初设批复等前期工作; 二、9月底前完成征地拆迁工作; 三、10月实现开工建设。	
			拉堡镇 (覃南翔) 进德镇 (杨纪南)	新城管委会 区征地办 区发改局 区国土局 区住建局	区城投公司	东二路工程北起乐都大道,南至驼背山,长2763米,宽50米,双向6车道,建设内容包括道路、桥梁、给排水、路灯、通信、交通、绿化等工程。总投资30443万元。	30442	3000	2017年 10月 开工	一、7月底前全面完成项目立项、可研、初设批复等前期工作; 二、9月底前完成征地拆迁工作; 三、10月实现开工建设。	
			拉堡镇 (覃南翔) 进德镇 (杨纪南)	新城管委会 区征地办 区发改局 区国土局 区住建局	区城投公司	东三路工程北起乐都大道,南至城南路东,长2843米,宽30米,建设内容包括道路、桥梁、给排水、路灯、通信、交通、绿化等工程。总投资为13496万元。	13495	869	2017年 10月 开工	一、7月底前全面完成项目立项、可研、初设批复等前期工作; 二、9月底前完成征地拆迁工作; 三、10月实现开工建设。	
			区毅德办 (韦忠永)	区征地办 区发改局 区国土局 区住建局	区城投公司	东四路一期工程北接柳邕路,南至柳江大道,道路长约1145米,宽40米,双向4车道,匝道长520米,宽25米。总投资为11083万元。	11083	1258	2017年 10月 开工	一、7月底前全面完成项目立项、可研、初设批复等前期工作; 二、9月底前完成征地拆迁工作; 三、10月实现开工建设。	柳州市重大项目
			拉堡镇 (韦荣) 进德镇 (杨纪南)	新城管委会 区征地办 区发改局 区国土局 区住建局	区城投公司	西一路工程包括:柳北路西改扩建工程A段:北接柳堡路,南至西一路一期,长306米,宽40米。柳北路西改扩建工程B段:西接西一路,东至柳西路,总长约740米,宽24米。西一路一期工程:北接柳北路西段,南至南二路,长1654米,宽40米,双向4车道。西一路二期工程:北接南二路,南至兴柳路二期延长线,长2156米,宽40米。	29576	7000	2017年 9月 开工	一、6月底前全面完成项目立项、可研、初设批复等前期工作; 二、5月底前完成征地工作; 三、9月实现开工建设。	柳州市重大项目
			进德镇 (覃钊文)	新城管委会 区征地办 区发改局 区国土局 区住建局	区城投公司	兴柳路南延长线道路全长358米,道路红线宽度50米,用地面积54.64亩,总投资约6578万元。	6578	3000	2017年 10月 开工	一、7月底前全面完成项目立项、可研、初设批复等前期工作; 二、9月底前完成征地拆迁工作; 三、10月实现开工建设。	

2017年柳州市柳江区重点推进重大项目计划表

序号	项目名称	项目指挥长 (区四家班子领导)	牵头责任单位 (执行指挥长)	责任单位 (相关单位)	项目业主	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	2017年 计划投资 (万元)	开工 日期	2017年建设任务和计划	备注
2	兴柳路北延长线及拉堡老街和练家坡一带旧城改造 (选址: 拉堡镇)	刘明信	拉堡镇 (覃南翔)	区发改局 区国土局 区住建局 区征地办	区城投公司	该道路南至兴柳路, 北至柳堡路, 规划长900米, 红线宽50米, 双向6车道。拉堡老街片区改造工程总面积300亩, 实施征地拆迁, 房屋拆迁等一级土地整理, 需拆迁房屋约69000平方米, 以及练家坡旧城改造。2017年主要实施道路工程红线范围内的征地拆迁及项目前期工作。	55000	3000	2017年 开工	一、8月底前完成全面完成项目立项、可研、初设等前期工作; 二、完成测绘、入户调查, 全面完成道路工程红线范围内土地征收和房屋拆迁工作; 三、具备进场开工建设条件。	柳州市重大项目
3	南外环西段 (选址: 拉堡镇)	刘明信	区征地办 (韦忠永)	拉堡镇 区发改局 区国土局 区土储中心	市城投公司	工程项目全长约2公里, 项目西接西外环工程, 经与西鹅路、柳工大道相交后, 东至南环路上跨铁路立交(包含与西鹅路的立交、与柳工大道的立交及全线高架桥工程)。	90000	15000	2017年 开工	完成上级下达的征地拆迁任务。	柳州市重大项目
4	柳州市柳江区中医医院整体搬迁项目 (选址: 拉堡镇)	韦菲菲	区卫计局 (林柳斌)	拉堡镇 区发改局 区国土局 区住建局 区征地办	区中医医院	项目占地面积为50亩, 建设门诊楼1栋; 医技室1栋; 行政管理楼1栋; 保障系统及污水处理系统; 停车场、大门道路及绿化等等。	20360	5000	2017年 7月开工	一、3月底前完成项目初步设计等前期工作; 二、6月底前完成征地拆迁工作; 三、7月实现开工建设。	柳州市重大项目
5	柳江区易地扶贫搬迁项目 (选址: 进德镇)	黄里明	进德镇 (周梁)	区发改局 区扶贫办 区国土局 区住建局 新城管委会	区水库移民局	项目规划占地394.2亩, 安置小区项目总建筑面积56660平方米。同时配套建设大门、围墙、地面硬化及铺装、供配电、给排水、景观绿化等。	39859	13200	2017年 7月开工	一、4月底前完成项目初步设计并通过评审; 二、5月底前完成工程总承包招投标工作, 实施项目全面开工建设; 三、12月底实现60%以上工程竣工。	柳州市重大项目
6	“葱”满幸福现代农业示范区 (选址: 三都镇)	陈国斌 韦家永	区创区办 (覃炳学)	三都镇 区国土局 区发改局 区住建局	区农业局	建设香葱现代农业示范核心区3000亩, 拓展区5000亩, 辐射区10000亩。	5000	2000	2017年 开工	实施水、电、路、农产品交易市场等基础设施建设。	
7	小城镇建设项目 (选址: 百朋镇、穿山镇、三都镇等)	唐云阳	区住建局 (李培绿)	相关镇 区征地办 区发改局 区国土局 区交通局	区住建局	在百朋、穿山、三都镇等镇建设道路改造、文化广场、市场改造、客运站建设、室内标准篮球馆、新区土地开发路灯升级改造等。	55135	15135	2017年 开工	实施镇道路改造、文化广场、集镇市场改造、客运站、排污管网、垃圾转运站及污水处理工程等项目建设。	
8	柳江区宜居乡村建设示范点项目 (选址: 三都镇)	陈国斌	区乡村办 (孙梅林)	三都镇 区发改局 区国土局 区住建局 区水利局 区人社局	三都镇 区环保局	实施产业优化升级示范项目, 开展村庄巷道综合整治及绿化美化亮化, 实施河道整治及村屯道路升级改造; 新建公厕、垃圾分类处理及清运设施、污水处理系统, 完善村屯文体娱乐等公共服务设施, 开展新型农民培训等。	2000	1000	2017年 开工	开展村庄巷道综合整治及绿化美化亮化, 实施河道整治及村屯道路升级改造; 新建公厕、垃圾分类处理及清运设施、污水处理系统, 完善村屯文体娱乐等公共服务设施, 开展新型农民培训等。	

2017年柳州市柳江区重点推进重大项目计划表

序号	项目名称	项目指挥长 (区四家班子领导)	牵头责任单位 (执行指挥长)	责任单位 (相关单位)	项目业主	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	2017年 计划投资 (万元)	开工 日期	2017年建设任务和计划	备注
9	高村片区回建安置房项目 (选址: 新城区)	唐云阳	拉堡镇 (覃南翔) 进德镇 (杨纪南)	区征地办 区国土局 区住建局	区城投公司	高村片区回建安置房项目总用地约129亩, 总建筑面积约38.46万平方米, 建设31栋楼, 高层11栋, 多层20栋, 总套数约2472套。	84506	12568	2016年开工	11#、14#、15#、16#、18#、19#、20#楼主体封顶。	柳州市重大项目
	进德片区回建安置房项目 (选址: 进德镇)			进德镇 区征地办 区国土局 区住建局	区城投公司	项目总用地面积约120亩, 暂按容积率3.0测算, 总建筑面积约20.13万平方米。	77229	3000	2017年7月开工	一、6月底前全面完成项目建议书、可研、初设等前期工作; 二、6月底前完成征地拆迁工作; 三、7月底前实现开工建设。	
	建都片区回建安置房项目 (选址: 拉堡镇)			拉堡镇 区征地办 区国土局 区住建局	区城投公司	项目位于柳江区拉堡镇九曲河以北、建都村以南, 项目总用地面积约100.65亩, 总建筑面积约20.13万平方米。	64775	3000	2017年7月开工	一、6月底前全面完成项目建议书、可研、初设等前期工作; 二、6月底前完成征地拆迁工作; 三、7月底前实现开工建设。	
10	新城高中项目 (选址: 新城区)	韦菲菲	进德镇 (覃钊文)	新城管委会 区征地办 区教育局 区国土局 区住建局 区发改局	区教育局	项目用地面积约300亩, 在校学生约3500人, 主要建设教学楼、学生公寓楼、运动场、综合楼、实验楼、图书馆及供配电、给排水等配套工程。	41000	3000	2017年12月开工	一、6月底前完成项目建议书、可研、初设等所有前期工作; 二、9月底前完成征地拆迁工作; 三、12月底前开工建设。	
三、十大前期项目							1223780				
1	柳江现代生物医药生产基地 (选址: 新城区)	杨喆	区开发区管委会 (方婉香)	区科工贸局 区发改局 区住建局 区国土局 区环保局 区征地办 区投促局	区开发区管委会	项目占地2000亩, 一期供地500亩。依托柳江县现有的药产业基础, 重点发展中成药、开发中药有效成份的提取、纯化新技术, 重点推进花红药业、天天乐药业技改扩能搬迁项目, 积极引进现代医药物流项目, 带动生物医药产业集聚发展, 进一步推进医药物流及互联网+医药产业形态的高效发展。	80000	待定	待定	一、完成土地规划2000亩; 二、落实用地指标500亩; 三、完成土地征收500亩; 四、完成项目可研、环评、能评、水土保持方案的编写和评审等相关工作;	柳州市重大项目
2	空港物流园 (选址: 新兴工业园)	彭彩华	区开发区管委会 (方婉香)	区发改局 区住建局 区国土局 区环保局 区征地办 区投促局	待定	项目占地面积1300亩, 一期供地400亩。主要建设仓储用房、仓库和办公楼等。主要依托白莲机场及新兴工业园, 规划建设城市物流配送中心, 包括综合运货站、仓储、加工、包装、快递、配送、物流信息咨询、第三方物流、物流增值服务、商业中心等设施。	130000	待定	待定	一、落实土地指标400亩; 二、完成土地转建400亩; 三、完成土地征收400亩; 四、完成项目可研、环评等前期工作; 五、完成供应。	柳州市重大项目
3	电子科技产业园项目 (选址: 新兴工业园)	彭彩华	区开发区管委会 (方婉香)	区科工贸局 新城管委会 区发改局 区住建局 区国土局 区征地办 区投促局	区开发区管委会	项目占地约2000亩, 建成后主要生产汽车电子、家用电器、通讯电子、新能源汽车电子等产品。	300000	待定	待定	开展前期工作。	
4	针织产业园 (选址: 新兴工业园)	杨喆	区开发区管委会 (方婉香)	区科工贸局 区发改局 区住建局 区国土局 区环保局 区征地办 区投促局	待定	规划引进以纺织服装为主导产业的产业综合体项目, 集生产企业总部、研发设计、产品展示、电子商务、生产制造和生产配套等功能于一体。项目占地约500亩, 项目建成后, 将成为纺织服装行业的公共服务平台, 形成高端纺织服装产业集聚区和涵盖针纺产业上下游高端产业集群。	400000	待定	待定	一、开展项目选址和规划; 二、进行土地征收; 三、完成项目可研、园区规划等前期工作。	

2017年柳州市柳江区重点推进重大项目计划表

序号	项目名称	项目指挥长 (区四家班子领导)	牵头责任单位 (执行指挥长)	责任单位 (相关单位)	项目业主	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	2017年 计划投资 (万元)	开工 日期	2017年建设任务和计划	备注
5	静脉产业园项目 (选址: 里雍镇)	韦斌忠	里雍镇 (刘世刚)	区国土局 区发改局 区住建局 区环保局 区征地办 区投促局	市环卫处	建设涵盖垃圾焚烧、后分拣、工业气废、医废、渗流液等处理中心。	150000	待定	待定	开展前期工作。	柳州市重大项目
6	新兴工业园四方片区基础设施建设项目	杨 喆	区开发区管委会 (方婉香)	区发改局 区征地办 区国土局 区住建局 区投促局	区园区投资开发有限公司	建设园区路网、给排水、供电、绿化等基础设施。	待定	待定	待定	开展前期工作。	
7	柳西路北延长线至西外环道路工程 (选址: 拉堡镇)	唐云阳	拉堡镇 (舒立)	区发改局 区国土局 区住建局 区征地办 区投促局	区城投公司	道路规划长约2500米, 红线宽50米, 双向6车道。	33000	3000	2017年 开工	一、8月底前完成全面完成项目立项、可研、初设等前期工作; 二、完成测绘、入户调查、全面启动土地征收和房屋拆迁工作。	柳州市重大项目
8	柳州市公安局柳江分局整体搬迁项目 (选址: 待定)	熊贤峰	市公安局 柳江分局 (黄文宇)	区发改局 区征地办 区国土局 区住建局 区投促局	市公安局 柳江分局	对柳州市公安局柳江分局进行整体搬迁。	待定	待定	待定	开展前期工作, 具备开工条件。	
9	广西柳州柳江区江河湖库水系联通工程 (选址: 拉堡镇、进德镇、成团镇、百朋镇)	黄里明	区水利局 (李荣谋)	拉堡镇 进德镇 成团镇 百朋镇 区住建局 区国土局 区发改局 区征地办 区投促局	区水利局	整治河道总长144.8km (其中城区外76.1km、城区内68.7km), 新建人工湿地(湖)766亩。	123280	待定	待定	开展前期工作。	柳州市重大项目
10	柳江新城思贤110KV变电站建设和220KV月莲线改移项目 (选址: 新城区)	杨 喆	新城管委会 (熊俊)	拉堡镇 进德镇 区征地办 区发改局 区国土局 区住建局 区投促局	区城投公司	在柳江新城区新建思贤110KV变电站建设和220KV月莲线改移项目	7500	待定	待定	开展前期工作。	
四、十大招商项目							1552000				
1	莲花小镇项目 (选址: 百朋镇)	韦菲菲	百朋镇 (唐大勋)	百朋镇 区国土局 区发改局 区住建局 区水利局 区征地办 区环保局 区乡村办 区农业局 区旅游局 区投促局	待定	项目用地面积313.3亩, 总建筑面积271579.91平方米。主要建设酒店、商业街、客栈、游客服务中心、农贸市场、停车场等。	200000	待定	待定	完成前期工作, 开工建设。	

2017年柳州市柳江区重点推进重大项目计划表

序号	项目名称	项目指挥长 (区四家班子领导)	牵头责任单位 (执行指挥长)	责任单位 (相关单位)	项目业主	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	2017年 计划投资 (万元)	开工 日期	2017年建设任务和计划	备注
2	柳江新区星级酒店及城市综合体项目 (选址: 新城区)	彭彩华	新城管委会 (熊俊)	区发改局 区征地办 区国土局 区住建局 区投促局	待定	星级酒店项目规划占地面积50亩, 总建筑面积35000平方米。主要建设星级酒店, 包括平场、酒店主体、装饰装修、地下车库及配套设施建设等。 城市综合体项目规划占地面积约200亩, 规划总建筑面积40万平方米; 拟建成集商业购物、餐饮娱乐、康体训练、办公、文化休闲、高档住宅、星级酒店等为一体的城市综合体。	650000	待定	待定	开展前期工作。	
3	得润电子产业园 (选址: 新兴工业园)	彭彩华	区开发区管委会 (方婉香)	区科工贸局 区发改局 区住建局 区国土局 区环保局 区征地办 区投促局	待定	项目计划占地面积800亩, 一期供地500亩, 主要引进汽车电子产品及相关电子类产业。	32000	待定	待定	一、确保项目落地签约; 二、实施一期供地; 三、完成项目可研、环评等前期工作。	
4	柳江新城水乡小镇 (选址: 新城区)	唐云阳	新城管委会 (熊俊)	新城管委会 区发改局 区住建局 区国土局 区征地办 区投促局	待定	项目规划用地面积约500亩, 建设星级酒店、市楼、会所、茶楼、商住于一体、国际一流的江南水乡主题度假、游览、休闲、居住体验区。	40000	待定	待定	待定	
5	新型建筑材料产业园 (选址: 新兴工业园)	彭彩华	区开发区管委会 (方婉香)	区发改局 区住建局 区国土局 区环保局 区征地办 区投促局	待定	项目计划占地面积800亩, 一期供地250亩, 响应国家提倡关于发展新型建造方式, 大力推广装配式建筑的相关要求, 主要引进生产新型建筑材料的产业。	80000	待定	待定	一、开展项目选址和规划; 二、进行土地征收; 三、完成项目可研等前期工作。	
6	穿山食品工业园 (选址: 穿山镇)	杨 喆	区开发区管委会 (方婉香)	区科工贸局 区发改局 区住建局 区国土局 区环保局 区征地办 区投促局	待定	穿山食品工业片区规划面积4950亩(一期), 土规覆盖面积900亩, 可用土地面积900亩, 一期拟开发面积900亩, 现已引进了古岭酒厂、阿高食品(绝味鸭脖)、高通食品为代表的食品企业, 食品工业园已初具规模。园区主要引进产业有: 1、粮油加工业、果蔬加工业、肉类加工和饮料制造业; 2、冷却肉、熟肉制品及肉类副产品加工业; 3、制糖及糖霜、医药级蔗糖等含糖食品相关产业项目; 4、保健食品产业。	90000	待定	待定	一、开展前期工作; 二、进行土地征收; 三、确保项目落地。	
7	新兴工业园先进装备制造项目 (选址: 新兴工业园)	杨 喆	区科工贸局 (韦顺成)	开发区管委会 区发改局 区住建局 区国土局 区环保局 区征地办 区投促局	待定	项目位于新兴工业园本部恒业路西地块, 规划用地面积约2000亩, 其中工业用地为1800亩, 商住用地为200亩, 产业定位为先进装备制造业。拟主要引进产业有: (1) 工程机械、汽车发动机、新能源汽车零配件等高新技术企业; (2) 汽车及工程机械发动机及其配套件相关产业。	200000	待定	待定	一、完成项目可研等前期工作; 二、开工建设。	
8	柳江区天然气管道工程 (选址: 拉堡镇、新兴工业园)	唐云阳	区住建局 (李培绿)	拉堡镇 区发改局 区国土局 区征地办 开发区管委会	待定	县城及新兴工业园区区管网建设, 天然气管道工程, 维修、抢险车辆及机具等。	18000	3000	2017年 7月开工	一、6月底前全面完成项目立项、可研、初设等前期工作; 二、7月底前实现开工建设。	
9	柳江新城企业总部大楼建设项目 (选址: 待定)	唐云阳	新城管委会 (熊俊)	区国土局 区发改局 区征地办 区投促局	待定	建设企业总部大楼, 项目总用地面积约15亩, 总建筑面积45000平方米, 共建21层, 其中裙楼五层。	36000	待定	待定	一、确保项目落地; 二、开展前期工作。	

2017年柳州市柳江区重点推进重大项目计划表

序号	项目名称	项目指挥长 (区四家班子领导)	牵头责任单位 (执行指挥长)	责任单位 (相关单位)	项目业主	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	2017年 计划投资 (万元)	开工 日期	2017年建设任务和计划	备注
10	柳江区岩冲现代循环农业示范区一期(台湾现代农业科技示范园) (选址: 里雍镇)	黄里明	区农业局 (覃炳学)	里雍镇 区国土局 区住建局 区发改局 区环保局 区水利局 区旅游局	待定	项目建设核心示范区3000亩, 拓展区5000亩。主要建设内容为“三区三园一馆一基地”。	206000	4000	待定	完善建设农业大棚5.6万平方米及其它配套设施, 完善水、电、路等基础设施建设。	自治区 柳州市 重大项目