

附件:

2023年柳江区调整纳入(出)巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库暨纳入(出)年度实施计划明细表

单位:万元

序号	项目类型	项目名称	建设地点	建设周期		资金投入			是否已 完成前 期工作	主管(业主)单位	项目负责人	联系电话	调整情况			备注					
				计划开工时间	计划完工时间	项目估算 总投资	政府投入						调整理由	调整原因							
				A7	A8		财政衔接资金	统筹整合资金							新增投入项目 是否纳入年度实施计划(仅填报新增项目)		是否退出项目 是否纳入年度实施计划(仅填报退出项目)	是否调整 (自行填写)			
A1	A2	A4	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	
1	产业项目	其他	柳江区	20230101	20231231	50.00	50.00		是	柳江区农业农村局	梁海勇	0772-7212202	调整出库	是	取消该项目,原因:经项目总结,该项目未能在年内完成。						
2	产业项目	其他	柳江区	20230101	20231231	200.00	200.00		是	柳江区农业农村局	梁海勇	0772-7212202	调整出库	是	取消该项目,原因:2022年的项目均未能在年内完成。						
3	乡村建设行动	柳江区土博镇蔬菜项目	土博镇	20230320	20231231	110.00	110.00		是	柳江区农业农村局	韦彦荣	0772-7217640	调整出库	是	项目前期准备工作不充分,导致4月底无法正常工作。						
4	乡村建设行动	柳江区安寨镇分布式光伏发电项目	安寨镇	20230101	20231130	100.00	100.00		是	发改局	韦志培	0772-7214557	调整出库	是	项目前期准备工作不充分,导致4月底无法正常工作。						
5	产业项目	柳江区百朋镇肉牛养殖项目	百朋镇	20230101	20231231	100.00	100.00		是	百朋镇人民政府	韦来武	19977207568	调整出库	是	一是柳江区百朋镇肉牛养殖项目前期准备工作不充分,导致无法正常工作;二是项目资金到位不及时;三是项目涉及到的土地难以得到落实。						
6	产业项目	土博镇2023年肉牛养殖项目	土博镇	20230101	20231231	300.00	300.00		是	土博镇人民政府	覃燕克	18978007611	调整出库	是	一是由于土博镇2023年内肉牛养殖项目前期准备工作不充分,导致无法正常工作;二是项目资金到位不及时;三是项目涉及到的土地难以得到落实。						
7	产业项目	柳江区三都镇农产品冷链物流项目	三都镇	20230420	20231231	633.00	633.00		是	三都镇人民政府	王亚飞	18275743598	调整出库	是	三都镇作为香葱、蔬菜产业大镇,无冷链物流设施,严重影响三都镇香葱、蔬菜产业的发展,为解决三都镇香葱、蔬菜产业的冷链物流,同时有利于辐射带动周边乡镇蔬菜规模化、产业化发展,促进柳江香葱、蔬菜产业进一步转型升级。						
8	乡村建设行动	百朋镇零屯村白山水产项目	百朋镇	20230505	20231030	92.94	92.94		是	柳江区农业农村局	韦彦荣	0772-7217640	调整出库	是	项目建成后,可解决当地香葱、蔬菜产业运输与管护,缩短运输时间,便利农产品交易,提高柳江区农民收入,推进乡村振兴工作。						
9	乡村建设行动	柳江区进德镇江中村李奕屯糖料蔗产业基础设施配套道路硬化项目	进德镇	20230505	20231030	110.20	110.20		是	柳江区农业农村局	韦彦荣	0772-7217640	调整出库	是	项目建成后,可有效改善安置点公共基础设施,推动乡村振兴,有效改善群众获得感、幸福感和安全感。						
10	乡村建设行动	柳江区“老家乡园”易地安置点2023年补短板基础设施建设项目(易安后扶项目)	安置点	20230501	20231130	100.00	100.00		是	发改局	韦志培	0772-7214557	调整出库	是	项目建成后,可有效改善安置点公共基础设施,推动乡村振兴,有效改善群众获得感、幸福感和安全感。						

填写单位:柳州市柳江区乡村振兴局



50206003

50206003

序号	项目类型	项目子类型	项目名称	建设地点		建设周期		资金计划			建设内容(补助标准/规格)	绩效目标	是否已完成前期工作	主管(业主)单位	项目负责人	联系电话	调整情况				备注	
				镇	村	计划开工时间	计划完工时间	项目预算总投资	政府投入								调整情况(为自行填写)	具体情况		调整理由		
									A5	A6								A7	A8			A9
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23
11	乡村建设行动	农村供水保障设施建设	2022年柳江区农村饮水安全工程项目尾款	柳江区各镇		已开工非验收合格	已完工非验收合格	115.00	115.00					是	区水利局	陆春晖	0772-721873	调入年度计划	是			补齐2022年工程尾款
12	乡村建设行动	农村供水保障设施建设	柳州市柳江区土博镇中村村新甘城屯饮水工程提升工程	土博镇中村村		20230715	20231130	47.94	47.94			新建钻井一眼(5/10吨每小时)、泵房及潜水泵间一间、50m³玻璃钢高位水池一座、清水泵设备一套、消毒设备一套等及其附属工程	建成后,改善中村村新甘城屯185户人的生活及生产用水问题。	是	区水利局	陆春晖	0772-721873	调入年度计划	是			由于近期降雨量较少,干旱缺水导致村民饮水困难,需政府长期供水,经我局与土博镇负责人讨论研究,决定将该项目纳入年度实施计划。
13	乡村建设行动	农村供水保障设施建设	柳州市柳江区百朋镇官塘村太阳屯饮水工程	百朋镇官塘村		20230715	20231130	66.62	66.62			新建一眼、管网一批、泵房一座等及其附属工程	建成后,改善官塘村太阳屯445人的生活及生产用水问题。	是	区水利局	陆春晖	0772-721873	调入年度计划	是			由于近期降雨量较少,干旱缺水导致村民饮水困难,需政府长期供水,经我局与土博镇负责人讨论研究,决定将该项目纳入年度实施计划。
14	乡村建设行动	农村供水保障设施建设	柳州市柳江区土博镇水源村甘屯屯饮水工程	土博镇水源村		20230715	20231130	37.00	37.00			新建加压泵房及潜水泵间一间、输水主管877米、0.4寸PE管输水线路200米、1.加仑泵设备一套、自动消毒设备一套等及其附属工程	建成后,改善水源村甘屯屯445人的生活及生产用水问题。	是	区水利局	陆春晖	0772-721873	调入年度计划	是			由于近期降雨量较少,干旱缺水导致村民饮水困难,需政府长期供水,经我局与土博镇负责人讨论研究,决定将该项目纳入年度实施计划。
15	乡村建设行动	农村供水保障设施建设	柳州市柳江区土博镇屯兵村应急调水工程	土博镇屯兵村		20230715	20231130	134.85	134.85			新建加压泵房及潜水泵间一间、输水主管877米、0.4寸PE管输水线路200米、1.加仑泵设备一套、自动消毒设备一套等及其附属工程	建成后,改善屯兵村626户人的生活及生产用水问题。	是	区水利局	陆春晖	0772-721873	调入年度计划	是			由于近期降雨量较少,干旱缺水导致村民饮水困难,需政府长期供水,经我局与土博镇负责人讨论研究,决定将该项目纳入年度实施计划。

填写说明: A19列为选择项, 仅能从“新增入库”“调整出库”“调入年度计划”“调出年度计划”“调整项目预算”6种情况选项中选择其中一种。其中, 选择“调整项目预算”情形则除了在A9列内需将最新预算填写并标黄底外, 在A23列“备注”列注明之前项目预算总投资。

